



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง
เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔
บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ Solar Cell ๕ กิโลวัตต์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร พร้อมโครงสร้างรับแผง Solar Cell
- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นวางถังน้ำประปา โดยการเปลี่ยนไม้รองถังเป็นไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ นิ้ว หนา ๒.๐๐ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร
- เปลี่ยนถังเก็บน้ำสแตนเลส จำนวน ๔ ใบ
- เปลี่ยนปั้มน้ำหอยโข่ง ๑ เครื่อง พร้อมระบบท่อ
- เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ ๑ เครื่อง

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกล่งกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ครบกำหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ บริษัท ชวพร การช่าง จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุ (งานจ้าง) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง