



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง  
เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
กองพระทราย ขอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการทำสัญญาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) กองพระทราย ขอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๒๕,๒๔๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ครบกำหนดส่งมอบงานจ้าง ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ บริษัท พี แอนด์ พี ซีวิล จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุ (งานจ้าง) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) กองพระทราย ขอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง