



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการทำสัญญาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ครบกำหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ บริษัท พรหมรังสี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุ (งานจ้าง) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง